



PRIMĂRIA COMUNEI CRASNA JUDEȚUL GORJ

Adresa: Str. Cărpiniși nr. 79, CP 217169
Telefon: 0253/474.101, 474.216 Fax: 0253/474.101

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

| | | |
|---|-------|-------------------|
| Primăria Comunei Crasna Judetul Gorj | | |
| Nr. | 10798 | |
| Data | 30 | Luna 10 Anul 2025 |
| Avizat | | |

INFORMARE PUBLICA

Privind investitia Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj

Avand in vedere investitia sus mentionata si **dezinformarile publice facute de persoane care nu detin toate documentele si nici nu au studii necesare ca sa poata interpreta documente tehnice**, va fac o scurta prezentare a parcursului implementarii investitiei, bazata pe documente pe care le anexez:

- In anul 2023 a fost semnat contractul de finantare nr Nr. C311A0122000368 pentru aceasta investitie, finantat din Programul Național de Redresare și Reziliență-Componenta C 3-Managementul deșeurilor, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.I.A. La art 3 din contract avem valoarea eligibila:

Art. 3 Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.827.371,00 lei, echivalentul a 778.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.200,49 lei.

(2) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.

- tot in anul 2023 s-a intocmit Studiu de Fezabilitate, de catre un proiectant contractat de institutie, in baza unui contract de prestari servicii, care are studiile necesare pentru realizarea documentatiilor tehnico-economice conform HG 906/2016, respectiv intocmirea de Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice sau Documentatii de Avizare a Lucrarilor.

Dupa intocmirea Studiului de Fezabilitate, care cuprinde obligatoriu Devizul General al investitiei, acesta a fost supus aprobarii Consiliului Local.

Astfel, in anul 2023 s-au aprobat indicatorii economici conform HCL Nr 34 din 08.06.2023, cu 12 voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri, care poate fi consultata si pe pagina oficiala a Primariei Comunei Crasna - <https://crasnagorj.ro/> - sectiunea Monitorul Oficial Local – Hotarari ale autoritatii deliberative – Hotarari ale Consiliului Local in anul 2023.

La data de 08.06.2023 s-a stabilit o valoare totala a investitiei de 5.010.028 lei cu TVA, din care 3.827.371 lei valoare eligibila, adica suportata din PNRR si o valoare de 1.182.657,63 lei suportata din bugetul local, asa cum se observa in captura de mai jos, anexa nr 1 la HCL Nr 34 amintit mai sus. De asemenea se poate observa valoarea de Constructii Montaj (C+M) de 2.227.345,60 lei fara TVA, valoare care reprezinta strict lucrarile autorizate, iar restul sumelor din devizul general reprezinta prestari servicii (intocmire studii, consultanta, asistenta tehnica proiectant, diriginte de santier, utilaje si echipamente cu montaj, sau fara montaj (containere, cantar, etc), costuri pentru cote, diverse si neprevazute, etc)

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | 4.214.419,04 | 795.609,49 | 5.010.028,63 |
| din care C+M | 2.227.345,60 | 423.195,67 | 2.650.541,27 |

| | LEI | EURO |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Valoare totala | 5.010.028,63 | 1.018.402,00 |
| Valoare eligibila | 3.827.371,00 | 778.000,00 |
| Valoare neeligibila | 1.182.657,63 | 240.402,00 |
| Curs euro mai 2021 de 1 euro = | 4,9195 | |


In pasul urmator a fost intocmit Proiectul Tehnic, de catre un proiectant contractat de institutie, in baza unui contract de prestari servicii, care are studiile necesare pentru realizarea documentatiilor tehnico economice conform HG 906/2016. Proiectul Tehnic a fost trimis la Ministerul Mediului. Proiectul Tehnic cuprinde, pe langa alte documentatii tehnico-economice, si Devizul General al investitiei cat si liste de cantitati si extrase de resurse, insusite de proiectant si estimate conform Normelor si preturilor in vigoare.

In baza Proiectului Tehnic, care a fost parte a Caietului de Sarcini, s-au contractat lucrarile si furnizarile de utilaje si echipamente.

Toate au fost contractate conform prevederilor legale, o parte din achizitii fiind facute de Ministerul Mediului.

In procedurile de achizitii au fost implicate comisii de evaluare care au fost compuse din persoane care detin studii tehnice/economice/ juridice necesare si care au atribuit contractele in baza unor criterii stabilite conform Reglementarilor legale si in baza respectarii Legislatiei achizitiilor publice. Toate acestea se pot verifica pe site-ul oficial SEAP/ SICAP unde se gasesc toate datele cu caracter public. De asemenea toate dosarele de achizitii au fost transmise catre Ministerul Mediului pentru cheltuielile eligibile (in speta pentru cheltuielile de lucrari)

Fiecare decontare a fost verificata de Ministerul Mediului si dupa solicitarea tuturor documentelor suport necesare a urmat aprobarea decontarilor. De la aprobare si pana la decontare a durat si pana la 6 luni, pana cand au fost virate sumele, fapt ce a dus la o intarziere in executie, la nivel de tara, nu doar in cazul institutiei noastre. Astfel, **Ministerul a decis prelungirea termenelor** deoarece intarzierile si blocajul creat din lipsa fondurilor PNRR la nivel national s-au datorat din vina finantatorului si nu din vina beneficiarului (Primariilor).



In HCL nr 50 din 15.10.2025 s-a supus spre aprobare devizul general actualizat al investitiei, la nivel de Proiect Tehnic, deci la urmatorul pas dupa Studiu de fezabilitate, in care au fost pastrate atat sumele totale, cat si indicatorii tehnico-economici.

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare ³⁾ (fara TVA) | TVA 19% | Valoare cu TVA |
|---|---|-------------------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | | 4,214,419.04 | 793,253.06 | 5,007,672.11 |
| Din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | | 2,306,431.97 | 438,222.07 | 2,744,654.05 |

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | 4.214.419,04 | 793.253,08 | 5.007.672,22 |
| din care C+M | 2.306.431,97 | 438.222,09 | 2.744.654,06 |

| | LEI cu TVA | EURO |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Valoare totala | 5.007.672,22 | 1.017.923,00 |
| Valoare eligibila | 4.554.571,49 | 925.820,00 |
| Valoare neeligibila | 453.100,73 | 92.103,00 |
| Curs euro mai 2021 de 1 euro = | | 4,9195 |

Dupa cum se observa, au fost facute reglari intre liniile de deviz si s-a obtinut o suma totala care se incadra in valoarea aprobata anterior in 2023, chiar mai mica cu 2.356,52 lei.

Modificarea esentiala din aceasta Hotarare de Consiliu Local este reglarea sumelor eligibile si neeligibile. Se observa ca s-a majorat suma eligibila, adica suportata de Ministerul Mediului de la 3.827.371 lei la 4.554.571,49 lei TVA inclus, iar suma suportata din bugetul local s-a diminuat de la 1.182.657,63 lei la 453.100,73 lei, adica s-a realizat o economie in bugetul local de 729.556,90 lei.


Avand in vedere ca la aceasta data executia lucrarilor este finalizata, iar suma totala a lucrarilor de constructii montaj este de 2.043.886,84 lei fara TVA, se poate observa ca s-a realizat o economie si la capitolul C+M. Utilajele si echipamentele impreuna cu montajul lor, achizitionate in cadrul acestui contract au o valoare de 148.409,79 lei fara TVA.

In cadrul capitolului Utilajele si echipamentele au fost contractate si containerele, in valoare de 935.863,00 lei fără TVA, acestea aflandu-se in curs de livrare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a propus un nou termen pentru implementarea investitiei, respectiv pana la data de 30.06.2026, prin actul aditional nr 3 la contractul de finantare.

Astfel, receptia finala a investitiei se va face dupa livrarea si montarea containerelor.



În etapele următoare, vom propune o actualizare a devizului general al investiției, pe baza cheltuielilor efectuate. Această actualizare va include toate cheltuielile eligibile, fără a fi necesare suplimentări de fonduri din bugetul local. În plus, pentru cheltuielile deja realizate, se va solicita rambursarea. Este important de menționat că valoarea lucrărilor, utilajelor și echipamentelor a fost deja inclusă în cheltuielile eligibile încă de la prima aprobare din 2023.



Scopul este ca, la finalul investiției, să nu existe costuri suplimentare din bugetul local, iar întreaga investiție să fie finanțată exclusiv din PNRR. Acest lucru este posibil datorită economiilor realizate în cadrul procedurilor de achiziție, care au permis încadrarea cheltuielilor în suma aprobată a contractului de finanțare.

Compartiment Achizitii Publice

GHIDIU RAMONA



HOTARAREA NR 34 / 08.06.2023

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj

Consiliul Local al Comunei Crasna, judetul Gorj;

Având în vedere;

- referatul de aprobare 33/ 07.06.2023
- raportul de specialitate 5950/ 07.06.2023
- Programul Național de Redresare și Reziliență-Componenta C 3-Managementul deșeurilor, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.I.A și condițiile specifice de accesare a fondurilor stabilite prin Ghidul Specific;
- Prevederile HOTĂRĂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art.129, alin (2), lit. "b", alin (4), lit."d", alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele Comisiilor de Specialitate de la nivelul Consiliului Local Crasna

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit."a" din Ordonanța De Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE ;

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate nr 4/ 2023 intocmit de SC PCG CUBE PROJECT SRL pentru investitia „ Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj ”

Art 2. Se aprobă devizul general pentru investitia „ Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj ” conform anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Se imputernicește Primarul Comunei Crasna sa asigure actualizarea devizului general ori de cate ori este necesar cu conditia respectarii valorii totale aprobate.

Art 4. Se aproba indicatorii tehnico- economici pentru investitia „ Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj ”, conform anexei nr 2 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Primaria comunei Crasna prin compartimentele de specialitate din subordine va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta se va comunica primarului comunei Crasna, Compartimentului Achiziții Publice , Compartimentului Buget-finanțe, impozite și taxe și Instituției Prefectului-Județului Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate.

Art.7. Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local Crasna in sedinta extraordinara de indata din data de 08.06.2023 , cu un numar de 12 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri, exprimate din totalul de 12 consilieri locali prezenti la sedinta, din totalul de 13 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta

CERNĂZANU VASILE



**Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General UAT Crasna
Tiriplica Luminita**

A handwritten signature in blue ink, written over the text of the official position.

faza: S.F.
 beneficiar: Comuna Crasna
 denumire: INFIINȚARE SI DOTARE CENTRU
 proiect: DE COLECTARE PRIN APORT
 VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA,
 JUDETUL GORJ

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
INFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ

Privind cheltuielile necesare realizării investiției conform HG 907/2016

| Nr.crt. | Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului | | | |
| 1.1. | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Amenajare teren-terasamente sistematizare generala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 |
| | CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | |
| | CAP.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 66.000,00 | 12.540,00 | 78.540,00 |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 66.000,00 | 12.540,00 | 78.540,00 |
| | CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare și asistenta tehnica | | | |
| 3.1. | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3. | Expertiza tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Proiectare | 119.375,00 | 22.681,25 | 142.056,25 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 32.000,00 | 6.080,00 | 38.080,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 7.875,00 | 1.496,25 | 9.371,25 |
| | 3.5.6. Adaptare Proiect tehnic și detalii de execuție la amplasament | 79.500,00 | 15.105,00 | 94.605,00 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.7. | Consultanta | 120.000,00 | 22.800,00 | 142.800,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 120.000,00 | 22.800,00 | 142.800,00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Asistenta tehnica | 54.944,66 | 10.439,49 | 65.384,15 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 35.500,00 | 6.745,00 | 42.245,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 33.500,00 | 6.365,00 | 39.865,00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 19.444,66 | 3.694,49 | 23.139,15 |

faza: S.F.
beneficiar: Comuna Crasna
denumire proiect: ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HG 907/2016

| Nr.crt. | Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 336.819,66 | 63.520,74 | 400.340,40 |
| | CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | | | |
| 4.1. | Constructii si instalatii | 2.062.898,50 | 391.950,72 | 2.454.849,22 |
| 4.1.1 | Construire platforme betonate, accese pietonale, cântar și birou supraveghere. | 425.881,50 | 80.917,49 | 506.798,99 |
| 4.1.2 | Construire container frigorific animale mici cu împrejurire. | 105.000,00 | 19.950,00 | 124.950,00 |
| 4.1.3 | Construire containere închise cu acces pietonal din exterior. | 45.000,00 | 8.550,00 | 53.550,00 |
| 4.1.4 | Construire containere descoperite cu in interiorul unei copertine pe structură metalică ușoară. | 1.487.017,00 | 282.533,23 | 1.769.550,23 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 16.245,65 | 3.086,67 | 19.332,32 |
| 4.2.1 | Montaj utilaje, cântar și birou supraveghere. | 16.245,65 | 3.086,67 | 19.332,32 |
| 4.2.2 | Montaj utilaje, container frigorific animale mici cu împrejurire. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Montaj utilaje containere închise cu acces pietonal din exterior. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Montaj utilaje containere descoperite cu copertină pe structură metalică ușoară. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | | 218.687,92 | 1.369.676,92 |
| 4.3.1 | Utilaje, cântar și birou supraveghere. | 157.320,00 | 29.890,80 | 187.210,80 |
| 4.3.2 | Utilaje, container frigorific animale mici cu împrejurire. | 82.685,00 | 15.710,15 | 98.395,15 |
| 4.3.3 | Utilaje containere închise cu acces pietonal din exterior. | 625.496,50 | 118.844,34 | 744.340,84 |
| 4.3.4 | Utilaje containere descoperite cu copertină pe structură metalică ușoară. | 285.487,50 | 54.242,63 | 339.730,13 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotari | 383.506,00 | 72.866,14 | 456.372,14 |
| 4.5.1 | Dotari | 383.506,00 | 72.866,14 | 456.372,14 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 3.613.639,15 | 686.591,45 | 4.300.230,60 |
| | CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | |
| 5.1. | Organizare de santier | 92.830,43 | 17.637,79 | 110.468,22 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 72.201,45 | 13.718,28 | 85.919,73 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier | 20.628,99 | 3.919,51 | 24.548,50 |
| 5.2. | Comisioane,cote, taxe,costul creditului | 24.500,81 | 0,00 | 24.500,81 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 2.227,35 | 0,00 | 2.227,35 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 11.136,73 | 0,00 | 11.136,73 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 11.136,73 | 0,00 | 11.136,73 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 20.628,99 | 3.919,51 | 24.548,50 |

faza: S.F.
 beneficiar: Comuna Crasna
 denumire: ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU
 proiect: DE COLECTARE PRIN APORT
 VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA,
 JUDETUL GORJ

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL
GORJ

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HG 907/2016

| Nr.crt. | Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 187.960,23 | 31.057,30 | 219.017,53 |
| | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | 0,00 |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 4.214.419,04 | 795.609,49 | 5.010.028,63 |
| | din care C+M | 2.227.345,60 | 423.195,67 | 2.650.541,27 |

| | LEI | EURO |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Valoare totala | 5.010.028,63 | 1.018.402,00 |
| Valoare eligibila | 3.827.371,00 | 778.000,00 |
| Valoare neeligibila | 1.182.657,63 | 240.402,00 |
| Curs euro mai 2021 de 1 euro = | | 4,9195 |

Data: 05.2023

Beneficiar/Investitor: Comuna Crasna



Anexa nr 2 la Hotararea nr 34 / 08.06.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI - Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj

in RON si Euro la cursul RON/Euro = 4,9195 din mai 2021

| Descriere: | | |
|--|------|--------------|
| a) Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): | RON | 5.010.028,63 |
| | EURO | 1.018.402 |
| b) Din care C+M (inclusiv TVA): | RON | 2.650.541,27 |
| | EURO | 538.782,65 |

Durata de realizare (LUNI)

Durata termenului de executie lucrari este de 9 luni, dar nu mai tarziu de 30.09.2024.

Capacități tehnice:

- Lucrările de amenajare a centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Crasna se vor desfășura pe o suprafață de 2500 mp, pe care vor fi amplasate:
- Cantar pentru cantarire deseuri, cu sarcina max. 50 tone;
 - Separator de hidrocarburi;
 - Container frigorific pentru cadavre animale mici, cu imprejmuire;
 - Birou supraveghere, magazii si spatii diverse, grup sanitar;
 - 7 containere inchise cu access pietonal din exterior;
 - 6 containere descoperite;
 - Copertina pe structura metalica.
 - Panouri fotovoltaice pentru eficienta energetica.
 - Parcare exterioara;
 - Spatii verzi;
 - Utilitati corespunzatoare (cale de acces, alimentare cu apa, canalizare, iluminat, telefonie)
 - Imprejmuire cu panouri din gard de plasa bordurata, pe stalpi de teava.
 - Hała de tratare a deseurilor din constructii

**PRIMAR,
VAMVU AUREL**



HOTĂRÂREA Nr. 50 / 15.10.2025

Privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția „Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Crasna, județul Gorj”.

Consiliul Local al Comunei Crasna, județul Gorj;

Având în vedere;

- Referatul de aprobare nr.54 din 14.10.2025
- Raportul de specialitate nr.10302 din 14.10.2025
- Proiectul de hotărâre nr. 54/14.10.2025 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiția Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Crasna, județul Gorj.
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice
- Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art.129, alin (2), lit. "b", alin (4), lit."d", alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.,„a” din Ordonanța De Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat pentru investiția „Înființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) în comuna Crasna, județul Gorj”, conform anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Crasna prin compartimentele de specialitate din subordine va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta se va comunica primarului comunei Crasna, Compartimentului Achiziții Publice, Compartimentului Buget-finanțe, impozite și taxe și Instituției Prefectului-Județului Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Crasna, județul Gorj, în ședința extraordinară de îndată, cu un număr de **9** voturi pentru, **2** abțineri, **0** împotriva, din totalul de **11** consilieri locali prezenți la ședință, din totalul de **13** consilieri locali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VAMVU IONUT-CĂTĂLIN



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
U.A.T. COMUNA CRASNA,
TIRIPLICĂ LUMINIȚA



DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL
GORJ

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HG 907/2016

| Nr.crt. | Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului | | | |
| 1.1. | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Amenajare teren-terasamente sistematizare generala | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 69.414,30 | 13.188,72 | 82.603,02 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 69.414,30 | 13.188,72 | 82.603,02 |
| | CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | |
| | CAP.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 35.581,52 | 6.760,49 | 42.342,01 |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 35.581,52 | 6.760,49 | 42.342,01 |
| | CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare și asistenta tehnica | | | |
| 3.1. | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3. | Expertiza tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Proiectare | 119.375,00 | 22.681,25 | 142.056,25 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 32.000,00 | 6.080,00 | 38.080,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 7.875,00 | 1.496,25 | 9.371,25 |
| | 3.5.6. Adaptare Proiect tehnic și detalii de execuție la amplasament | 79.500,00 | 15.105,00 | 94.605,00 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție | 40.000,00 | 7.600,00 | 47.600,00 |
| 3.7. | Consultanta | 120.000,00 | 22.800,00 | 142.800,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 120.000,00 | 22.800,00 | 142.800,00 |
| | 3.7.2. Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Asistenta tehnica | 54.944,66 | 10.439,49 | 65.384,15 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 35.500,00 | 6.745,00 | 42.245,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 33.500,00 | 6.365,00 | 39.865,00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 19.444,66 | 3.694,49 | 23.139,15 |

faza: **PROIECT TEHNIC**
 beneficiar: Comuna Crasna
 denumire: ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU
 proiect: DE COLECTARE PRIN APORT
 VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA,
 JUDETUL GORJ

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
ÎNFIINȚARE SI DOTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HG 907/2016

| Nr.crt. | Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 336.819,66 | 63.520,74 | 400.340,40 |
| | CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza | | | |
| 4.1. | Constructii si instalatii | 2.075.251,45 | 394.297,78 | 2.469.549,23 |
| 4.1.1 | Construire CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR | 2.075.251,45 | 394.297,78 | 2.469.549,23 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 36.934,20 | 7.017,50 | 43.951,70 |
| 4.2.1 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice | 36.934,20 | 7.017,50 | 43.951,70 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 1.247.919,10 | 237.104,63 | 1.485.023,73 |
| 4.3.1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 |
| 4.3.2 | Containere | 1.097.919,10 | 208.604,63 | 1.306.523,73 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 3.360.104,75 | 638.419,91 | 3.998.524,66 |
| | CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | |
| 5.1. | Organizare de santier | 103.680,19 | 19.699,24 | 123.379,43 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 89.250,50 | 16.957,60 | 106.208,10 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii de santier | 14.429,69 | 2.741,64 | 17.171,33 |
| 5.2. | Comisioane,cote, taxe,costul creditului | 36.902,91 | 0,00 | 36.902,91 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 2.306,43 | 0,00 | 2.306,43 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 11.532,16 | 0,00 | 11.532,16 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 11.532,16 | 0,00 | 11.532,16 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare | 11.532,16 | 0,00 | 11.532,16 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 221.915,71 | 42.163,98 | 264.079,69 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 412.498,81 | 71.363,22 | 483.862,03 |
| | CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | 0,00 |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 4.214.419,04 | 793.253,08 | 5.007.672,22 |
| | din care C+M | 2.306.431,97 | 438.222,09 | 2.744.654,06 |

| | LEI cu TVA | EURO |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Valoare totala | 5.007.672,22 | 1.017.923,00 |
| Valoare eligibila | 4.554.571,49 | 925.820,00 |
| Valoare neeligibila | 453.100,73 | 92.103,00 |
| Curs euro mai 2021 de 1 euro = | 4,9195 | |

Data: 15.10.2025

Beneficiar/Investitor: Comuna Crasna

